

Отчет о реализации плана действий по направлению №4 апрель

Мероприятие по плану	Сетевое взаимодействие	Выполнение мероприятий по плану (да,нет)	Своевременность (срок выполнения, отклонения от срока)	Результат, продукт, документ с указанием № и даты принятия
1. Оказание технической помощи в организации дистанционной переподготовки работников образования.	«Организация проектной деятельности в начальной школе средствами ИКТ», "Школа" ОмГПУ	да	апрель, 2011 г.	Завершение обучения
2. Дистанционные курсы по подготовке экспертов ГИА-9.	МОУ «ЗСОШ» Зырянского района, (ТОИПКРО)	да	апрель, 2011 г.	Завершение обучения
3. Обеспечение возможности проведения Интернет - олимпиад разного уровня для учащихся (7-11 классы)	Санкт-Петербургский университет	Да	2010-2011 учебный год	Похвальные дипломы за отличные результаты
4. Продолжение работы в предоставлении Интернет - пространства для размещения контрольно-измерительных материалов педагогами района	Зырянский РРЦ, школы Зырянского района	Да	2010-2011 учебный год	Размещены материалы для ДО в Зырянском районе
5. Начало процесса апробации дистанционного обучения в условиях МКШ на базе Цыгановского филиала МОУ «ЗСОШ» и Красноярского	ОУ района	Да	Да	завершён

филиала МОУ «ЗСОШ»				
7. Организация дистанционного вещания для руководителей ОУ.	ТОИПКРО	да	апрель, 2011 г.	Проведён
8. Подготовка к проведению ГИА-9 и ЕГЭ на территории района.	РРЦ	да	2011 г.	Создание БД выпускников