

Направление 6. Развитие самостоятельности школ.

(отчет за февраль)

№	Мероприятие	Исполнители	Плановый срок	Результат
6.1.1.	Совершенствование механизмов нормативного подушевого финансирования общеобразовательного учреждения	Администрация школы, бухгалтерия	В течение года 2011 г.	Пополнение учебно-материальной базы школы.
	а) участие в региональном мониторинге по внедрению новых финансовых механизмов в образовании, в т.ч.		В течение года	Материалы мониторинга
	- Мониторинг средней заработной платы	Администрация школы, бухгалтерия	В течение года	
	- Мониторинг динамики сетевых показателей, связанных с НСОТ.	Администрация школы, бухгалтерия	В течение года	
6.1.2.	Формирование правовых условий, обеспечивающих равный доступ граждан к бесплатному общему образованию вне зависимости от организационно-правовой формы и формы собственности учреждения	Администрация школы, бухгалтерия	В течение года	Обсуждение перехода на новую правовую форму и форму собственности образовательного учреждения
	Подготовка предложений по изменению действующего законодательства в части схем финансирования в т.ч.:			
	- дистанционного образования и сетевой формы обучения;			

- государственного и муниципального задания на базе негосударственных образовательных учреждений.			
---	--	--	--

6.2. Руководитель рабочей группы по направлению, ответственный за реализацию мероприятий по направлению - Шлюнько А.Г.

Мероприятие		Исполнители	Сроки	Результат
6.2.1.	Внедрение системы электронного школьного документооборота	РВЦИ, администрация школы	В течение года	справка
6.2.2.	Апробация организационно-технических условий осуществления комплексного электронного мониторинга общеобразовательных учреждений с использованием «Электронного паспорта»	РВЦИ, администрация школы.	В течение года	Регламент осуществления комплексного электронного мониторинга

Краткое пояснение к реализации плана мероприятий по данному направлению.

1. Апробация дистанционного образования и сетевой формы обучения
2. Внесены изменения в карты стимулирующих выплат

Директор школы: А.А.Алексеев